## **Timesheet**

Taak	Datum	Tijd
Structuur opzetten van het project	19/11/19	3u
Sitemap opzetten	20/11/19	20min
Structuur van database bepalen	20/11/19	1u40min
Wireframes	26/11/19	3u
Designs	03/12/19	1u
Wireflow	03/12/19	20min
Testcontent toevoegen	03/12/19	1u
Login systeem + authenticatie symfony	04/12/19	2u
Opzetten admin pages met login check	10/12/19	1u30min
Aanmaken Admin functions add/edit/delete	10/12/19	1u30min
Aanmaken React app	17/12/19	20min
Login system met JWT token	17/12/19	2u30min
CRUD systeem toepassen	22/12/19	2u
Email/pdf function in symfony	27/12/19	2u
	28/12/19	1u30min
Klant gedeelte symfony	30/12/19	4u
productie dossier	01/01/20	+-4u
css toevoegen symfony	03/01/20	5u
css toevoegen react	04/01/20	

37u